



TRAJNOSTNA OSKRBA PREBIVALSTVA S PITNO VODO IN VAROVANJE VODNIH VIROV BELE KRAJINE

Občina Metlika
Mestni trg 24,
8330 Metlika
Številka: 411-3/2009-392
Datum: 28.1.2016

OBČINSKI SVET OBČINE METLIKA

ZADEVA: Soglasje k povečanju vrednosti pogodbe „Nadzor in strokovno svetovanje pri projektu Izgradnja vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v občini Metlika” KS OP ROPI/5/2 Bela Krajina/0/01/N

Občina Metlika ima s podjetjem Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica sklenjeno pogodbo za Nadzor in strokovno svetovanje pri projektu Izgradnja vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v občini Metlika v višini 376.000,00 EUR brez DDV.

Zaradi nastopa nepredvidenih (spremenjenih) okoliščin pri gradnji (sklenitev aneksa z izvajalcem gradnje za vrtino Semič in kolektor A) in podaljšanje pogodbenega roka izvajalcu gradenj, se je izkazalo, da je za potrebno za izvedbo in dokončanje potrebno izvesti še dodatne storitve nadzora in strokovnega svetovanja.

Predvidena vrednost dodatnih storitev nadzora in strokovnega svetovanja je 47.732,45 EUR brez DDV ne presega 30% vrednosti osnovne pogodbe, zato se lahko sklene aneks k osnovni pogodbi. Ker predvidena vrednost dodatnih storitev pomeni povečanje vrednosti prvotnega naročila za več kot 5%, potrebujemo za sklenitev aneksa soglasje Občinskega sveta Občine Metlika.

Za sklenitev aneks imamo soglasje Ministrstva za okolje in prostor ter Občine Črnomelj in Semič.

Vrednost zahtevka je ocenjena na skupno 47.732,45 EUR, od tega:

- za podaljšanje roka izvedbe 31.114,27 EUR,
- za povečan obseg dela (vrtina Semič in kolektor A) 16.618,18 EUR.

Dodatne storitve nadzora bodo financirane iz občinskih proračunov vseh treh belokranjskih občin, v proračunu Občine Metlika so sredstva v višini 48.000,00 predvidena na postavki 16046 kohezija – dodatna vloga, deleža občin Črnomelj in Semič pa sta planirana med prihodki v višini 21.000,00.

Delež posamezne občine je izračunan na podlagi deleža gradbenih del v skupnem znesku, kar pomeni, da je delež Občine Metlika 26.815,67 EUR, delež Občine Semič 6.800,08 EUR in delež Občine Črnomelj 14.116,70 EUR.

Občinskemu svet Občine Metlika predlagamo sprejem naslednjega sklepa:

Občinski svet Občine Metlika daje soglasje k začetku postopka s pogajanji brez predhodne objave in povečanju vrednosti pogodbe „Nadzor in strokovno svetovanje pri projektu Izgradnja vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v Občini Metlika” do višine 47.732,45 EUR brez DDV.

Pripravila:
Nevenka Kremesec

Darko Zevnik,
župan Občine Metlika

Na podlagi določil 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5, 19/14 in 90/14 odslej ZJN-2) je Občinski svet Občine Metlika na 10. redni seji, dne 28. 1. 2016, sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Metlika daje soglasje k začetku postopka s pogajanjem brez predhodne objave in povečanju vrednosti pogodbe „Nadzor in strokovno svetovanje pri projektu Izgradnja vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v Občini Metlika” do višine 47.732,45 EUR brez DDV.

Številka: 411-3/2009-392

Datum: 28.1.2016